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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa para execugdo de manutencéo e recuperacao nas barragens de Miroros,
Estreito, Cova da Mandioca, Ceraima e Poco do Magro, localizadas no estado da Bahia.

1.2. Cabdigo SIASG — CATSER: 1848 Obras Civis - Barragens de Terra
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s servicos acima
solicitados, o0s termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

AREA DE IRRIGACAO E OPERACOES (Al) — Unidade da administrac&o superior da Codevasf, a qual esta
afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacéo e a coordenag¢éo dos servicos de
engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagfes
para as equipes de supervisao e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteracBes e modificagbes ocorridas durante a execugdo da obra,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execug&o dos servicos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representagdo gréafica da programac&o parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual s&o indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagéo ou suplementagao dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a sustentabilidade
do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagcam
necessarios a execucao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos 0os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execucgédo de
servicos, falhas nos equipamentos, etc.
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ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execug¢do a serem adotados na construgcdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréafica do projeto. S&o partes integrantes das especificages técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execuc¢éo da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificagBes de projeto, classificagdo dos servicos (item c¢). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servicos, indicando tracos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢do, contendo, no minimo, as seguintes informacoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avencga, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragBes do objeto em que haverd liberdade das contratadas para inovar
em solu¢Bes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigagdes de resultado, em termos de modificagéo
das solucdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;

c) estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solucdes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigacBes de meio, devendo haver
obrigacéo de identidade entre a execucao e a solugao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitagéo.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
or¢camentérias, onde é indicado o nome do credor, a especificagcdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificagfes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S&o todas as atividades relativas a execugéo das obras civis, de
construcado, reforma, recuperacao ou ampliacao de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do somatério
do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor
para execucéo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatdrio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentdria e o limite para o pagamento do objeto
que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgdo de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
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objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acées ambientais aqui propostas, sejam implantadas,
de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna e
flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PNSB - Politica Nacional de Seguranca de barragens.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucéo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucéo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugcdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto executivo e
de realizag&o das obras e montagem;

c) ldentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagfes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) InformagBes que possibilitem o estudo e a dedug&o de métodos construtivos, instalagbes provisérias
e condic¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagao e outros dados necessarios em
cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Bom Jesus da Lapa, em cuja jurisdicdo territorial se realizar4 os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da Codevasf localizada no

municipio de Bom Jesus da Lapa/BA no seguinte endereco:

Av. Dr. Manoel Novaes, 1000 - Sdo Gotardo, Bom Jesus da Lapa - BA,

CEP: 47600-000 — Bom Jesus da Lapa/BA

Telefone: (77) 3481-8000

E-mail: 2a.sl@codevasf.gov.br

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou 0s bens a serem fornecidos.
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3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizacdo: Lei das Estatais — Forma Eletrbnica.

3.2, Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execucao: Empreitada por Prego Unitério.

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior desconto.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1, Os servigos serdo executados nas barragens:

a) Barragem Miror@s, localizada no municipio de Gentio do Ouro/BA, a 434 km do municipio de
Bom Jesus da Lapa/BA e 578 km de Salvador, capital do estado da Bahia. A barragem esta

situada na area sob jurisdicdo da 22 Superintendéncia Regional d
coordenadas: -11.45833°, -42.34472° (Link do Google Maps). Na Figura 1 é
da 22 SR até a Barragem Mirords.
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b) Barragem Estreito, localizada no municipio de Urandi/BA, a 238 km do

Jesus da Lapa/BA e 728 km de Salvador, capital do estado da Bahia. A barragem esta situada

na area sob jurisdicdo da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf, n

14.82847°, -42.80719° (Link do google Maps). Na Figura 2 é mostrado o trajeto da 22 SR até

a Barragem Estreito.
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Figura 2 - Trajeto entre a 22 SR e a Barragem Estreito
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C) Barragem Cova da Mandioca, localizada no municipio de Urandi/BA, a 241 km do municipio
de Bom Jesus da Lapa/BA e 732 km de Salvador, capital do estado da Bahia. A barragem esta
situada na area sob jurisdicdo da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf, nas
coordenadas: -14.76750°, -42.79556° (Link do Google Maps). Na Figura 3 € mostrado o trajeto
da 22 SR até a Barragem Cova da Mandioca.

Figura 3 - Trajeto entre a 22 SR e a Barragem Cova da Mandioca
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d) Barragem Ceraima, localizada no municipio de Guanambi/BA, a 161 km do municipio de Bom
Jesus da Lapa/BA e 687 km de Salvador, capital do estado da Bahia. A barragem esta situada
na area sob jurisdicdo da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf, nas coordenadas: -
14.28417°, -42.68167° (Link do Google Maps). Na Figura 4 € mostrado o trajeto da 22 SR até
a Barragem Ceraima.

Figura 4 - Trajeto entre a 22 SR e a Barragem Ceraima
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e) Barragem Poc¢o do Magro, localizada no municipio de Guanambi/BA, a 156 km do municipio

de Bom Jesus da Lapa/BA e 638 km de Salvador, capital do estado da Bahia. A barragem esta
situada na éarea sob jurisdicdo da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf, nas
coordenadas: -14.25722°, -42.81667° (Link do Google Maps). Na Figura 5 € mostrado o trajeto
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da 22 SR até a Barragem Poco do Magro.
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Figura 5 - Trajeto entre a 22 SR e a Barragem Pogo do Magro
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5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1 A elaboragdo dos servigcos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a
legislacdo vigente e, em especial a:

- Lei Federal n® 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteragdes;

- Lei Federal n® 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteracdes;

- Regulamentacdes de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo -

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcéo Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas da Codevasf para apresentacdo de desenhos em CAD;

- Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboragéo de projeto basico de engenharia e
executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos hidroldgicos,
topogréficos, sondagens e orcamentos;

- Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

- Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

- Cddigo de Obras das respectivas Administragdes Municipais.

5.2. Os servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e caracterizados nas
EspecificagBes Técnicas (Anexo V) quantificados na Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de
Referéncia (Anexo lll), que integram este Termo de Referéncia.

5.3. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente 0s seguintes servicos:

i. Administracdo da obra;

ii. Servicos preliminares;

iii. Servigos gerais;

iv. Fornecimento de grupo gerador a Diesel e construgcéo de abrigo;

V. Servigos complementares;
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CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e seus
anexos.

CONSORCIO
N&o sera permitida a participacdo de consércio.
SUBCONTRATACAO

Seré permitida, mediante prévia anuéncia da Codevasf, a subcontratacdo dos servigos previstos
nos itens 4.1.2 - Construcéo do abrigo e Instalacdo do Gerador e 4.1.3 - Implantacdo de sistema de
protecdo contra descargas atmosféricas e incéndio presentes na planilha orcamentaria da
Barragem de Mirorés.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderéo participar desta licitagdo em condi¢des
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 06/10/2015.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatdria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde ser@o executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informa¢fes que possam ser
necessarias para a elaboracéo da proposta e execu¢éo do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco” das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades néo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

A declaracéo de que conhece o local onde serdo executados 0s servi¢os e suas circunvizinhancas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo de Conhecimento do
Local de Execucao dos Servigos — Anexo Il), através dos seus prepostos.

Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de
engenharia, as licitantes deverdo contatar com a 22 Superintendéncia Regional, no estado da Bahia,
no telefone (77) 3481-8000.
PROPOSTA FINANCEIRA
A Proposta Financeira, deverd ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada

rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condicbes ou alternativas néo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.
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8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo lll), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os custos unitarios or¢cados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art.
54 da Lei n° 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deveréo ser apresentadas em
meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- AsPlanilhas de Custos da Licitante dever&o ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composicdes de precos
unitarios, em formulério préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizac@o de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicao de pre¢os unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrébnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pre¢os unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composi¢éo de prec¢os unitarios de mao-de-obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(do) o(s)
servico(s);

- No caso de existirem itens de servi¢os repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante serd necessario apresentar apenas uma composicdo de precos
unitérios, referenciando os itens aos quais a composi¢do pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cées na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagédo ao
projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicdo de custo unitario
ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

-  Deveré ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- N&o poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
—IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsao de despesas relativas aos dissidios;
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

-  Os custos referentes aos servigcos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverao estar
contemplados os itens transporte de pessoal, méo-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicagdo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia;

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,

obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execuc¢éo dos servicos, conforme estabelecido neste TR.

A Proposta deve se basear na Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia (Anexo
), e ndo pode apresentar:

a) Preco global da proposta maior que a or¢ada pela Codevasf;
b) Custo unitario por insumo maior que a or¢cada pela Codevasf;
c) Modificagéo nos quantitativos;

Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucéo dos servigos, de acordo com as condi¢Bes previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
futuramente contratados e executados.

Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE, deverdo estar incluidas as composicdes de precos
unitarios — CPU.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
guantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a méo-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No caso de
omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos serdo aqueles
constantes da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia e que integram o presente
Termo de Referéncia.

N&o poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os tributos Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacgdo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio onde serdo prestados os servigos. No caso de servigos
que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado com base
na legislacdo de cada municipio e verificagcdo de seu respectivo peso no volume dos servigos.

a) No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de tributacdo, ou seja,
se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

b) As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacdo vigente,
considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa
licitante.

O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencdo, depreciacgao,
licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

A proponente devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucéo dos servi¢cos de engenharia, avaliando-se todas as
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suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA
9.1.1. A Licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia, conforme legislacdo vigente;

b) Modelo de Declara¢éo de Conhecimento do Local de Execugédo dos Servigos (Anexo 1)
informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os servigos de
engenharia, emitido pelo préprio licitante, assinada pelo (s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s)
ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) em nome da empresa,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is)
a época, devidamente registrado no CREA da regido onde 0s servigos serdo executados, ou
Certidao(des) de Acervo Operacional (CAO), que comprove que a licitante tenha executado
ao menos uma vez servigcos de manutencao civil e instalacdes elétricas.

cl) Para os fins deste documento, consideram-se:

e Servicos de manutencao civil: as atividades de rogcada, poda e limpeza de vegetacao,
pintura e recuperacdo de estruturas civis, incluindo intervengdes destinadas a
conservacgdao, reparo, recuperacao ou restabelecimento das condi¢cdes de operacéo
e seguranca de edificagcbes, barragens, canais, obras de arte especiais e demais
infraestruturas associadas.

e Servicos de instalacfes elétricas: as atividades relacionadas a implantacéo,
montagem, adequac¢do, ampliacdo ou substituicdo de sistemas e equipamentos
elétricos, abrangendo a instalacdo de painéis elétricos, quadros de comando e
distribuicdo, grupos geradores, sistemas de aterramento, sistemas de protecéo
contra descargas atmosféricas (SPDA), dispositivos de protecdo e manobra, cabos,
eletrodutos, eletrocalhas, iluminacdo, tomadas e demais componentes necessarios
ao fornecimento, controle, distribuigdo e protecéo de energia elétrica em edificacdes,
casas de comando, estacBes de bombeamento e outras infraestruturas correlatas.

c2) Deverédo constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(6es) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:
- Local de execucéo;
- Nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
- Nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA;
- Descrigdo técnica sucinta indicando os servicos e quantitativos executados; e
- Prazo final de execucéo

c3) Sera admitido o somatdrio de atestados para comprovar os servicos de manutencao
civil e instalacdes elétricas. Os atestados poderdo ser apresentados da seguinte
maneira:
- Um atestado para cada item exigido; ou
- Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.
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c4) Na hipétese de subcontratacdo, a empresa subcontratada deverd apresentar
atestado(s) ou certiddo(bes) expedida(s) pelo CREA que comprovem experiéncia
prévia na execugado de servigos de instalagdes elétricas compativeis com as atividades
a serem subcontratadas.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacédo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o

profissional executado os servigos constantes na alinea “c” e suas subalineas.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacédo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA

As licitantes deverdo apresentar os seguintes documentos:
a) Balanco Patrimonial, com comprovagdo de patriménio liquido minimo de 10 (dez) % do valor
estimado para a contratacao.

REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

O Valor de Referéncia: O valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia
objeto deste Termo de Referéncia é de R$ 787.847,47 (Setecentos e oitenta e sete mil,
oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos) conforme o Anexo lll - Planilha
de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela
Codevastf.

Estéo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os precgos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugéo do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia (Anexo lll), parte
integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI) (abril/2025), no Sistema de Custos Rodoviarios do
DNIT (SICRO) (janeiro/2026) e na base do Sistema de Operacdo de Obras de Sergipe (ORSE)
(margo/20296), com data-base de junho de 2026, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei
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10.4.

10.5.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

12.

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.2.

n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais,
taxas, impostos e emolumentos. Para 0s servicos e materiais ndo constantes nos sistemas de
custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composicdo de precos
unitarios elaborados pela Codevastf.

As despesas correrdo a conta da Categoria de Programagdo Orgamentaria
18.544.2321.21DD.0001 - Reabilitacdo de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas -
Nacional, RP 3-Novo PAC, GND 4 - Investimentos, sob gestdo da Area de Irrigacio e Operacdes
— Al da Codevasf, bem como 18.544.2221.20N4.0001 - Operacédo e Manutencéo de Infraestruturas
Hidricas, sob gestdo da Area de Irrigacio e Operacdes - Al da Codevasf.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6érgaos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo méximo para execuc¢ao do objeto deste TR é de 90 (noventa) dias consecutivos, contados
a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado mediante manifestacéo
expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, devido ao acréscimo
de 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de
Encerramento Fisico dos Contratos, contados a partir da Assinatura do Contrato, podendo ser
prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes e 30 (trinta) dias para o periodo necessério
para pagamento apos a emissdo do Termo de Encerramento Fisico dos Servigos.

A Ordem de Servico devera ser emitida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias da assinatura do
contrato, prorrogavel por até o limite de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com base
nos prec¢os integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacéo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precgos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execuc¢do das obras e dos servi¢cos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

O pagamento da instalagcao do canteiro, mobilizagdo e desmobilizacédo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo Ill), que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro

proposto;
b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
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12.3.

12.3.1.

12.3.2.
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12.4.

13.

13.1.

13.2.

c) Desmobilizacéo: apos a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizagao.

Administracdo Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servigos executados (execugao
fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item,
sendo que ao final da obra o item ser4 pago 100%.

Valor da Medicdo Sem AL

%AL =
o Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL

Administracé@o Local (AL) terd como unidade, na Planilha de Custos, a medida “més”, e sera pago
o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da
férmula supracitada e o valor total da “AL”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o valor total
da Administrag&o Local (AL) prevista no periodo da medicéo.

O aditivo financeiro da Administracdo Local (AL) ndo esti atrelado & prorrogacdo de prazo
contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados ao
contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar
efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo Local (AL), disponibilizada para execucao
dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execu¢do de acordo com a
programagcdo fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de servigo, ou durante
a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporéneo a sua
ocorréncia.

REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data-base do
orcamento de referéncia - neste caso, Junho/2026. Apés este prazo serdo reajustados
aplicando-se a seguinte formula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Al — A0 B1 — B0
1( )+N2( )

R=Vx |N 70 BO

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

N1=343%

A1 = Refere-se ao indice da FGV - INCC BRASIL - DI - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS,
codigo 1464784, correspondente ao més de aniversdrio da data base do orcamento.

A0 = Refere-se ao indice da FGV - INCC BRASIL - DI - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS,
codigo 1464784, correspondente a data de apresentacdo da data base do orcamento.

N2=657%

B1=Refere-se ao indice da FGV - INCC BRASIL - DI - MAO DE OBRA, codigo 1465152, correspondente
ao més de aniversdrio da data base do orcamento.

BO= Refere-se ao indice da FGV - INCC BRASIL - DI - MAO DE OBRA, codigo 1465152, correspondente
a data de apresentacdo da data base do orcamento.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:
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IMéSZ X IMéSl

Iggéiz _ _DB2 DB1
100
Sendo:
- IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
- IM&1 = fndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA, cabe a aplicagéo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢fes previstas no
Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucgdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;
Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;
Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.
Tabela 01 — Inadimpléncias e o0 respectivo grau de penalidade
Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinac&o estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

14.5. As multas aplicadas ndo poderao ser inferiores a 0,50 % (cinco décimos por cento) nem superior
superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, conforme previsédo do artigo 167 do
RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular processo

administrativo, observando-se o seguinte.
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14.7.

14.8.

14.9.
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15.

15.1.

15.1.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data
da comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de
outras obrigac¢des, ndo constituindo a relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos
gue Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execugdo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do” no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue a Area de Irrigagbes e Operacdes
— Al, cuja geréncia é a Geréncia de Eficiéncia Energética — GEE.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia do contrato.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A nao integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de resciséo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.
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15.8.
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16.1.

16.2.

16.3.
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Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

A ordem de servigo nédo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogag8es de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucéo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos serd realizada pela CODEVASF, por empregado formalmente
designado, a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contratos da Codevasf.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucéo dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencéo de
guaisquer esclarecimentos julgados necessérios a execugdo dos servigos.

Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nédo haja
subcontrata¢do de servigcos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Esclarecer dividas ou fornecer informagbes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua al¢ada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalag6es, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagédo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacao dos servigos, emissao de relatdrios, boletins ou outros documentos
gue se facam necessérios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagéo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacdes: nome completo, cargo ou fungédo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante sobre o andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.
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Determinar a reparagdo, correcdo, remocgao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscaliza¢@o, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusédo da obra ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusédo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado memoaria de calculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medicéo.

Encaminhar & Contratada copia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislag&o de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢&do, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorroga¢édo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupgdes na
execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modifica¢cdes no projeto ou alteracdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medicSes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢cbes, obras ou servigcos sob sua responsabilidade, mediante

recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto néo for designada comissdo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.
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a)

b)

c)

Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢éo de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecao Individual —
EPI’s.

Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade
adequada.

Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessérios, e em caso de multa, a indicacao do seu valor.

A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximirhA a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

A fiscalizacdo e a CONTRATADA deverdo manter a necesséria comunicacdo durante a execucao
do contrato, objetivando a otimizacdo dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos.

As reunifes a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscaliza¢@o devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir no
desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

A CONTRATADA realizara exposi¢cdes complementares e especificas sobre o desenvolvimento dos
servicos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas
envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de
orientacdes;

A fiscalizagdo comunicara & CONTRATADA as orientacdes necessarias ao desenvolvimento dos
servicos referentes as matérias contidas na agenda da reunido, preferivelmente no decurso desta
ou no prazo estabelecido pela mesma;

A fiscalizacdo poder4d convocar quantas reunifes julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizagcdo dos servi¢os.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

ApOs o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da

Fiscalizagdo, o seu recebimento provisdrio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da

data da solicitacdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

d) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado;

e) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante

termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.
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17.2.1.

17.2.2.

17.2.3.
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17.5.
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17.8.

18.

18.1.

19.

Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Edital.

Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item nao serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados,
desde que comunicados a Administracéo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucgéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servi¢co ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequacdo dos servigos
recebidos com as condi¢bes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os servicos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execuc¢éo dos servicos;
b)  Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberacéo da Caucéo Contratual.

Aceitos e aprovados 0s servicos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacéo da
prestacdo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatdrio sobre todos os servigos executados).

A (ltima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apés a emissédo do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecéo da integridade fisica e da saide
dos trabalhadores durante a realizacao dos servicos, conforme dispde a Lein®6.514 de 22/12/1977,
que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes & natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n® 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promoc¢édo do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacbes realizadas pela administragdo publica
federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicao de bens e na contratacdo de
servicos e obras, a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes adotarado critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em seu art. 4°,
considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

C) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia,

d) maior geracao de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) maior vida util e menor custo de manutencdo do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

Q) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e

h) utilizacéo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

A CONTRATADA deveré atender os critérios estabelecidos na Instru¢do Normativa n° 1 do MPOG,
de 19/01/2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional.

Com base nas diretrizes supracitadas, a CONTRATADA devera atentar-se para o atendimento de
alguns critérios estabelecidos na Instrucdo Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), tais como:

Uso de equipamentos de climatizacdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar,
gue utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

Automacéo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminacdo, interruptores, iluminagdo ambiental,
iluminacéo tarefa, uso de sensores de presenca;

Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminérias eficientes;

Energia solar, ou outra energia limpa para agquecimento de agua;

Sistema de medi¢&o individualizado de consumo de 4gua e energia;

Sistema de reuso de 4gua e de tratamento de efluentes gerados;

Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem a
captacéo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencéo; e

Comprovacédo da origem da madeira a ser utilizada na execuc¢éo da obra ou servico.

Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboragdo do projeto basico ou projeto executivo a
CONTRATADA devera observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagédo e
Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n°® 14.000 da Organizag&o Internacional para a
Padronizacao (International Organization for Standardization).

A CONTRATADA devera comprovar a adogcdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacao aos seus similares;
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20.1.

20.2.
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C) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que o0s bens ndo contenham substéncias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos/recebimento da
ordem de servi¢co, 0s seguintes documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificacdes previstas, bem como area para implantacéo do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras. Na
formulagcdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragcdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto basico ou executivo,
sua localizacéo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento
de agua para manutencao do canteiro.

C) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugdo do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servigco, sob pena de sanc¢bes
administrativas. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras, em
funcdo do planejamento previsto pela Contratada. O cronograma devera ser
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da fiscalizacéo.

€) As Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolugdo CONFEA
n° 1.137, de 31/03/2023.

f) Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execuc¢do do contrato, todas as condi¢cbes de habilitacdo e qualificacédo
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢8es por ela assumidas e manter situacao regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

A CONTRATADA devera observar e cumprir exigéncias relacionadas as normas de seguranca do
trabalho.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario,
cOpia da legislacao de dispensa do referido documento.
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Atendimento as condicionantes ambientais necessdrias a obtencdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugao das obras.

Ao final dos servigos as instalagfes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para protecdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacio Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervencées em funcéo da obra.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou nas Superintendéncias Regionais.

Acatar as orienta¢des da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

Todas as despesas para a realizac@o dos servicos de controle tecnoldgico e medicdes, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execucao, deverdo estar contempladas na proposta no
preco estabelecido para a administracdo local, instalacdo e manutengcdo do canteiro de obras,
sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacgéo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos
concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por hormas técnicas oficiais para a boa execucéo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratorios
aprovados pela fiscalizac&o.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo das obras e servicos de engenharia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execugdo do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instalacdes.

Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizac&o), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a ma&o-de-obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario & execu¢do dos servicos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servi¢co contratado junto
ao CREA do local de execuc¢édo das obras e servigos de engenharia.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucao dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
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20.19.

20.20.

20.21.

20.22.

20.23.

20.24.

20.25.

20.26.

20.27.

20.28.

20.29.

20.30.

20.31.
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custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representa-la na execugédo do objeto contratado.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o0 acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necesséria a apresentacéo
da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

Promover a substituicAo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagbes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagcdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6érgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgdos de controle interno e externo.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacao toda a mobilizacédo de pessoal e equipamentos,
guando da chegada a obra, a qual deverd ser devidamente anotada no Diério de Obras, para
acompanhamento e controle da Codevasf.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serédo executados 0s
servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto na Resolugdo n° 1.121, de 13/12/2019.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolu¢do CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e a Instru¢cdo Normativa IBAMA n°® 13,
de 23/08/2021.

A CONTRATADA sera responséavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucédo dos
Servicos.

O cronograma de implantac¢é@o devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servi¢os de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

Durante a execucao dos servicos e obras, caberd a8 CONTRATADA as seguintes medidas:
a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,

n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugcdo CONFEA
n° 407/1996.
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20.32.

20.33.

20.34.
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21.1.

21.2.
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21.4.
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A placa de identificacdo das obras e servi¢os deve ser no padréo definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo “Instrucdes para a Preparacdo de Placas
de Obras Publicas” integrante do Anexo VI (Manual de Uso da Marca do Governo), independente
das exigidas pelos érgéos de fiscalizacao de classe.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se necessario,
0 alvara de demolicdo, na forma das disposicées em vigor.

¢) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais,
mao-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizacao e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da
Contratante ap6s a concluséo das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevenc¢éo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucao
das obras e servi¢os de engenharia.

f)  Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia
a legislacgéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucao do objeto (ART’s, licencas ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc).

A contratante deve adequar da utilizagéo da logomarca do Governo Federal a luz das orientagGes
constantes do item 9.3 da Cartilha de Integridade e Etica no Periodo Eleitoral da Codevasf,
disponibilizada em: Cartilha de Integridade e Etica - Periodo Eleitoral.

A contratada devera investir em medidas de promoc¢é&o da ética e de prevencéo da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor plblico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifesta¢gfes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n® 11.129/2022, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execuc¢do das obras e servi¢cos de
engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinactes e comunicag¢fes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.
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21.5.

21.6.

21.7.

22.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

23.

23.1.

23.2.

24.

Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular prazo para
sua retificagéo.

Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber as obras e servi¢cos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

MATRIZ DE RISCOS

A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacéo, dado relevante para sua identificacdo, prevencéo e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada néo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatério, da natureza
e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideragdo na
formulacdo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinagao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execucédo do contrato.

Sempre que atendidas as condicBes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memorias de calculo, as informacg8es obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara
por expressa autorizacdo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcri¢cdes.

ANEXOS
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CODEVASFIB

24.1. S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas
- Anexo II: Modelo de Declaracédo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servigos
- Anexo lll: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia;
- Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
o Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
o Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servicos;
o Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.
- Anexo V: Especificacdes técnicas;
- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VII: Matriz de riscos.

Responsével técnico pelas informacdes:

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)
VICTOR VINICIUS SILVA DE MORAES
Analista em Desenvolvimento Regional (Chefe Substituto)
Unidade de Gestéo e Seguranca de Barragens
Al/GEE/USB

De acordo:

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)
JOSE MELO RIBEIRO ALCANTARA
Gerente da Geréncia de Eficiéncia Energética
Al/GEE

Aprovo e homologo o referido Termo de Referéncia.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

ALESSANDRA CRISTINA ROSSIN
Diretora da Area de Irrigacéo e Operagoes - Al
Autoridade Competente - Codevasf
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